
Blok 2
Direct na de bouwvak
wordt ook hier
begonnen met het
plaatsen van de
binnenwanden. 

Kleurkeuze keuken en
tegelkeuze badkamer
en toilet
Alle bewoners die
terugkeren naar de
Burgemeester
Klauckelaan hebben
nmiddels keuzes
gemaakt voor hun
woning. Iedereen kreeg
de keuze uit
verschillende kleuren
frontjes, handgrepen en
aanrechtbladen. Voor
het toilet en de
badkamer boden we 4
verschillende

Burgemeester Klauckelaan 
en K. ter Laanstraat 
Appingedam
(Sloop & nieuwbouw / batch 1588)
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U bent één van de toekomstige bewoners van de nieuwbouw aan de
Burgemeester Klauckelaan of K. ter Laanstraat in Appingedam. In deze
nieuwsbrief leest u over de laatste ontwikkelingen.

Voortgang nieuwbouw 
De bouwwerkzaam-
heden aan de
Burgemeester
Klauckelaan (blok 1 en
2) verlopen gestaag. En
nog belangrijker; we
liggen op schema.

Blok 1
Zoals op de foto’s te
zien is, zijn de woningen
nagenoeg wind- en
waterdicht. Het
metselwerk is bijna
afgerond, de
dakbedekking is
aangebracht en de
ramen worden
binnenkort geplaatst.
De aannemer is
begonnen met de
afbouwwerkzaam-
heden.

tegelpakketten aan en
de optie voor een
accentwand. 

Eerste kijkmoment
Zodra u veilig op de
bouwplaats kunt
rondlopen, organiseren
we een moment om

een kijkje te nemen.
Naast de mogelijkheid
om zaken op te meten, 
 is dit eerste
kijkmoment vooral
bedoeld om u als
toekomstige bewoner
een eerste indruk en
een stukje
ruimtebeleving van de
woning te geven.
Wanneer het zover is,
ontvangt u een
uitnodiging.

Verwachte oplevering
Burgemeester
Klauckelaan
Als alles volgens
planning blijft gaan
dan vindt de oplevering
in het eerste kwartaal
van 2024 plaats. Blok 1

Blok 1



Janneke Tepper
bewonersbegeleider
T 06 22 47 04 78
E j.tepper@groningerhuis.nl

Wij helpen 
u graag
Heeft u vragen? Wij
helpen u graag verder!
Neem gerust contact
op.

Arnold Hassing
rayon-opzichter
T 06 53 22 68 30
E a.hassing@groningerhuis.nl

Burgemeester
Klauckelaan en
vervolgens aan de K.
ter laanstraat. Dit gaat
in eerste instantie om
de hoofdleidingen
elektra, water en data.
De werkzaamheden
gaan gelijktijdig met de
bouwwerkzaamheden
en lopen door tot in het
nieuwe jaar.
 
Inloopbijeenkomst 
Op 13 juli organiseerden
we een inloopbijeen-
komst naar aanleiding
van de brief die we u
eerder stuurden. Een
aantal bewoners zette
onder andere
vraagtekens bij de
grootte van de
woningen. In de brief
die u heeft ontvangen,
hebben we uitgelegd
dat dit niet het geval is.
In totaal maakten 4
bewoners gebruik van
de inloopbijeenkomst
om vragen te stellen.

Welkom thuis bij Groninger Huis

Voortgang sloop 
In onze vorige
nieuwsbrief hebben we
u laten weten dat de
sloopwerkzaamheden
aan de K. ter Laanstraat  
(blok 3) medio juni/juli
zouden plaatsvinden.
Om de voortgang erin te
houden, gaat Bork
Sloopwerken uit
Stuifzand tijdens de
bouwvak door met de
sloopwerkzaamheden.
Aansluitend wordt
gestart met het heien
van de funderingspalen.
Dit gebeurt op de zelfde
manier als eerder ook
aan de Burgemeester
Klauckelaan het geval
was. Met een
hydraulische
funderingsmachine. 

Nutsaanleg 
Na de bouwvak start ook
de firma Hak met de
aanleg van de
nutsleidingen aan de

Planning fase 1

2e/3e kwartaal 2023
3e kwartaal 2023
3e kwartaal 2024
4e kwartaal 2024
1e kwartaal 2026

Situatietekening 
Op de situatietekening
die wij bij deze
nieuwsbrief hebben
meegestuurd, ziet u
waar de bergingen en
parkeerplaatsen
komen.

De bergingsnummers
zijn gelijk aan de
huisnummers van de
appartementen. 

Op de hoogte blijven?
U ontvangt een
volgende nieuwsbrief
als er weer stappen zijn
gemaakt. Op
www.groningerhuis.nl/
projecten plaatsen we
regelmatig een update
over de voortgang van
onze projecten.

Blok 2

http://www.groningerhuis.nl/

